



# Tableau de suivi

---

# Être un territoire d'équilibre entre la ville et la campagne

Axe	Action	Etapas	Calendrier prévisionnel	MOA	Avancement
<b>Axe 1. En menant des consultations et en déployant des expérimentations pour répondre aux attentes des usagers, notamment en matière d'itinéraires doux</b>	<b>1.1 Lancer une étude ou une expérimentation sur le covoiturage</b>	Mesurer, quantifier, qualifier le covoiturage à l'instant T (le diagnostic). Identifier les forces, faiblesses, menaces, opportunités et en retirer des enjeux	Court terme (2022-23)	Equipe du PETR en partenariat avec les EPCI membres	
		Identifier des typologies d'usages et axes représentant de vraies opportunités			
		Déterminer des cibles prioritaires ou micro actions opérationnelles pouvant être mises en place			
	<b>1.2 Encourager le recours à l'intermodalité - Promouvoir un rabattement vers les gares</b>	Identifier les gares proches de foyers importants de population	Moyen terme (clause de revoyure)	Equipe du PETR	
		Recenser les initiatives existantes dans les différents EPCI			
		Consulter les usagers (quels besoins, pour quels usages, pour quelles actions ?)			
		Expérimenter de nouveaux modes de déplacements			
	<b>1.3 Promouvoir l'utilisation du vélo au quotidien comme pour les loisirs et le tourisme</b>	Mettre en cohérence les actions portées par les EPCI (AOM) sur les liaisons douces pour assurer un maillage et une continuité à l'échelle supra-communautaire	Moyen terme (clause de revoyure)	Equipe du PETR	
		Développer des actions de promotion de l'usage du vélo (notamment pour les trajets autres que le loisir ou le tourisme) en fonction de cibles prédéfinies			
		Sur l'aspect touristique, développer une réflexion autour du tourisme sur les deux versants du Pays de Bray (Oise et Seine Maritime)			
		Réfléchir à la mise en place en commun de services associés (ex : location de vélo)			

## Être un territoire d'équilibre entre la ville et la campagne

Axe	Action	Etapas	Calendrier prévisionnel	MOA	Avancement
<b>Axe 2. En appuyant l'action des AOM et de leurs partenaires pour proposer une offre de mobilité cohérente et performante sur le territoire</b>	<b>2.1 Apporter une vision générale sur les enjeux ferroviaires en milieu rural</b>	Définir avec les AOM les grands objectifs et attendus de cette étude	Démarrage 2021	Equipe du PETR	
		Constituer un partenariat fort et cohérent pour avoir accès à la donnée			
		Diffuser, compiler et analyser un questionnaire à destination des usagers pour mieux connaître leur utilisation et leurs demandes			
		Faire passer un message pédagogique permettant une appropriation des enjeux à tous les élus du territoire et s'assurer que les livrables seront utiles et répondront aux objectifs de ces études			
	<b>2.2 Promouvoir la cohérence et la coordination entre AOM</b>	Connaissance mutuelle des grands axes stratégiques portés par les AOM et analyse des orientations conjointes et compatibles	2021 (Démarrage étape 1)	Equipe du PETR	
		Echanges de bonnes pratiques (en réunions techniques et politiques)			
		Le cas échéant, porter un projet d'étude conjoint et lancer la consultation si consensus sur l'opportunité			
		Connaissance mutuelle des grands axes stratégiques portés par les AOM et analyse des orientations conjointes et compatibles			
	<b>2.3 Elaborer un Plan de Mobilité Simplifié en 2 étapes</b>	Faire l'état des lieux des actions existantes, des objectifs partagés	Moyen terme (clause de revoyure en 2023)	Equipe du PETR	
		Trouver un accord entre intercommunalités sur les thèmes à développer			
		Rédiger un PMS dont l'étude sera menée en interne ou externalisée			

## Offrir un territoire attractif, au service de l'emploi et de l'économie

Axe	Action	Etapas	Calendrier prévisionnel	MOA	Avancement
<b>Axe 3. Doter les EPCI d'outils utiles au développement économique du territoire</b>	<b>3.1 Mettre en place un Schéma des Zones d'Activité Economique</b>	Cartographier les Zones d'Activités Economiques à l'échelle du Grand Beauvaisis	Court terme (2022-23)	Equipe du PETR	
		Identifier les fonciers disponibles			
		Agrégation des zones disponibles dans un souci de recollement et d'harmonisation			
<b>Axe 4. Construire un message unifié sur une action ou un thème commun prédéfini ensemble</b>	<b>4.1 Portage d'un projet fédérateur à l'échelle supra territoriale</b>	Recenser les spécificités au sein du Grand Beauvaisis	Moyen terme (clause de revoyure)	Equipe du PETR	
		S'entretenir avec les 4 EPCIs pour identifier les thématiques et/ou projets à investiguer			
		Approfondir un projet / une expérimentation / un développement de filière en lien avec des objectifs stratégiques émanant du Département, Région, Etat et ses agences			

## Construire un modèle de développement durable

Axe	Action	Etapas	Calendrier prévisionnel	MOA	Avancement
<b>Axe 5.</b> <b>S'inscrire comme un espace d'échange de bonnes pratiques autour d'éléments d'identité fédérateurs, à l'instar de la dynamique initiée par l'étude de faisabilité d'un outil de développement durable inter-régional (dont PNiR)</b>	<b>5.1 Etude de faisabilité de création d'un outil de développement durable (dont Parc Naturel interRégional)</b>	L'étude réalisée par un groupement Atopia, NTC et Claisse et associés devrait durer un an environ	Court terme (réalisation 2021)	Co-maîtrise d'ouvrage PETR Pays de Bray et Grand Beauvaisis	
		Réalisation d'un diagnostic partagé de territoire, mobilisation des acteurs et recueil de leur perception, analyse de la pertinence de l'outil PNR et préconisations seront au cœur de ces travaux			
		Réunions avec les élus, agriculteurs, chefs d'entreprise, associations des différents territoires			
		Deux séminaires et un forum sont également prévus en 2021			
	<b>5.2 Favoriser l'échange de bonnes pratiques (en matière d'alimentation de proximité)</b>	Croiser les orientations stratégiques des intercommunalités, recenser les actions portées par des acteurs publics et les démarches privées	Court terme (2021-2022)	Equipe du PETR	
		Etablir un mini diagnostic relevant les points de cohérence où les marges de travail communes			
Favoriser les échanges, la montée en connaissance mutuelle, voire permettre une coordination des démarches et des acteurs					

## Construire un modèle de développement durable

Axe	Action	Etapas	Calendrier prévisionnel	MOA	Avancement
<b>Axe 6. Participer au soutien des initiatives locales</b>	<b>6.1 Promouvoir les territoires ruraux en favorisant les initiatives de circuits courts, de services de proximité, notamment pour les circuits alimentaires locaux</b>	Soutenir les initiatives locales dans le développement des circuits courts (vente, communication, sensibilisation)	Court terme (2022 – 2023)	Equipe du PETR	
		Participer au développement du maraichage			
		Identifier des financements européens dédiés			
	<b>6.2 Valoriser les savoir-faire artisanaux et autour du patrimoine bâti</b>	Améliorer les itinéraires/la signalétique à l'échelle du territoire concernant le patrimoine et les savoir-faire artisanaux	Moyen terme (clause de revoyure)	Equipe du PETR	
Contribuer à la mise en valeur, transmission de ces savoir-faire. A raccrocher avec d'autres dynamiques (notamment étude en cours avec PETR du Pays de Bray).					

« Faire territoire », autour d'un territoire partagé

Axe	Action	Etapas	Calendrier prévisionnel	MOA	Avancement
<b>Axe 7. Développer un espace de contractualisation et d'animation privilégié, en capitalisant sur l'expérience et la dynamique du programme LEADER</b>	<b>7.1 Leader, un outil concret de mise en œuvre des stratégies locales</b>	Dresser un bilan évaluatif du programme LEADER 2014-2020/22	Court terme (démarrage deuxième semestre 2021)	Equipe du PETR	
		En partenariat avec les acteurs des territoires et en cohérence avec leurs orientations stratégiques ; recenser des besoins et identifier des enjeux			
		Déterminer une ligne directrice déclinée en priorités thématiques			
	<b>7.2 Rechercher des espaces de contractualisation avec d'autres programmes ou dispositifs</b>	Identifier les dispositifs d'aménagement du territoire qui vont concerner le territoire (travail de veille)	Court - moyen terme (dépend des opportunités de contractualisation)	Equipe du PETR	
		Apporter de la cohérence dans le soutien aux projets portés			
		Accompagner les territoires à concrétiser leurs objectifs stratégiques			

« Faire territoire », autour d'un territoire partagé

Axe	Action	Etapas	Calendrier prévisionnel	MOA	Avancement
<b>Axe 8. Proposer des services directement aux citoyens dans leur quotidien, qu'ils concernent la santé, la culture, etc...</b>	<b>8.1 Mettre en place un CLSM – Comité Local de santé Mentale et des actions en faveur de santé mentale dans le Grand Beauvaisis</b>	Constituer la gouvernance entre acteurs pour mettre en place le comité ad'hoc du CLSM	Court terme (2021)	Equipe du PETR	
		Identifier et proposer aux EPCI les axes prioritaires à retenir en termes de prévention, sensibilisation etc... et le développer en actions opérationnelles			
		Monter, faire vivre et coordonner le comité du CLSM à l'échelle du PETR			
		Mettre en place les actions sur le terrain préalablement adoptées par les EPCI membres			
	<b>8.2 Mise en valeur d'un agenda culturel commun</b>	Compiler les agendas culturels et/ou différentes initiatives culturelles existantes dans chaque intercommunalité	Court terme (Possible dès 2021-2022)	Equipe du PETR	
		Relayer ces évènements sur le site grandbeauvaisis.fr et le facebook du PETR			